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Abstract 
 
The need for a reformulation of the touristic development model associated to the “sun and 
beach” formula in the Spanish Mediterranean coast have been present in the touristic policy 
over the last twenty years, which conducted to has led to the implementation of various 
strategies, programs and actions aimed at the improvement and renewal of the mature tourist 
destinations on the coast by the public and private sector. Along these lines, the analysis of the 
latest and most emblematic initiatives and projects undertaken is of interest for the best 
illustration of the complex reality in which processes of restructuring and renovation of coastal 
tourist destinations operate. For this reason, this paper discusses an analysis and inclusive 
synthesis for the four pilot restructuring projects promoted by the Tourism Administration in 
order to reflect on its nature, the execution level of its initial proposals and, at the same time, 
facilitate an easier understanding and assessment of the support policy for the mature 
destinations conversion. Analyzed pilot experiences have demonstrated positive effects in the 
renewal yet far from the fulfillment of large magnitude objectives, revealing the existing gap 
between what is projected from political arena and what is actually achieved in its 
implementation. This work tries to evaluate in a pioneer manner from a critical, objective and 
overall perspective, the performance of these projects.  
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Resumen 
 
La necesidad de reformulación del modelo de desarrollo turístico asociado a la fórmula sol y 
playa en el litoral mediterráneo español ha estado presente en la política turística a lo largo de 
los últimos veinte años, lo que ha conducido a la puesta en marcha de diferentes estrategias y 
programas de actuación dirigidos a la mejora y renovación de los destinos turísticos maduros 
del litoral a desarrollar por parte del sector público y privado. 
 
Bajo este planteamiento, el análisis de las últimas y más emblemáticas iniciativas y proyectos 
emprendidos resulta de interés para la mejor ilustración de la compleja realidad en la que se 
desenvuelven los procesos de reestructuración y renovación de los destinos turísticos costeros. 
Por esta razón, el presente trabajo analiza y elabora una síntesis integradora de los cuatro 
proyectos piloto de reconversión de destinos maduros impulsados por la Administración 
turística con el propósito de reflexionar sobre su naturaleza, y nivel de ejecución de las 
propuestas contempladas, de forma que pueda realizarse una evaluación de la efectividad y 
alcance de esta política. Las experiencias piloto analizadas han demostrado tener efectos 
positivos en la renovación aunque lejos ha quedado el cumplimiento de los objetivos de mayor 
envergadura, poniéndose así de manifiesto el gap existente entre lo proyectado desde el 
ámbito de la política y lo efectivamente conseguido en su ejecución. Este trabajo trata de 
evaluar desde una visión crítica, objetiva y de conjunto el desempeño de dichos proyectos.  
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1. La política turística española orientada a la renovación de destinos 
turísticos maduros: una visión retrospectiva de su trayectoria 
 
La reestructuración y renovación de los destinos turísticos maduros es, desde hace un par de 
décadas, una necesidad ampliamente reconocida por agentes públicos y privados, ante la 
percepción de crisis de algunos modelos y destinos turísticos, que se ha evidenciado en una 
pérdida de rentabilidad empresarial y social con notables consecuencias en el plano territorial y 
medioambiental. Y aunque parezca tratarse de un tema de actualidad, en realidad ha sido un 
objetivo presente desde los años noventa en la política turística española, que abordó esta 
necesidad de forma pionera desde programas de actuación específicos integrados en los 
Planes Marco de Competitividad del Turismo Español FUTURES I y II. 
 
En el Marco del Plan FUTURES I se pusieron en marcha los primeros Planes de Excelencia 
Turística, instrumentos que perseguían dar respuesta a algunos de los signos de madurez de 
ciertos destinos turísticos, especialmente, de sol y playa. Cabe destacar estos planes por su 
carácter innovador que radica en la implantación de una nueva forma de trabajo basada en la 
cooperación y cofinanciación entre los tres niveles administrativos (con valoración positiva del 
compromiso de los empresarios turísticos) con el objetivo común de intervención en el ámbito 
de un destino turístico, por primera vez, desde un punto de vista global. El objetivo de estos 
planes era cuidar de determinados aspectos como acondicionamiento y mejora de playas, 
dotación de equipamientos y zonas verdes, señalización y diversificación de la oferta, entre 
otros, con especial énfasis en la introducción de criterios de sostenibilidad (Agenda Local 21, 
sistemas de gestión medioambiental, etc.). Por un lado, contaban con objetivos de mejora de lo 
previamente existente, en ocasiones, con el resultado de creación de elementos novedosos, 
especialmente en el ámbito urbano de los destinos turísticos (paseos, nuevos equipamientos, 
etc.). Por otro lado, contaban con objetivos más vinculados a la innovación como poner en 
valor nuevos recursos, crear nueva oferta complementaria y nuevos productos, etc. Según 
Beas (2012) durante el periodo de vigencia del Plan FUTURES I (1992-1995) se aprobaron 13 
Planes de Excelencia Turística con un presupuesto total de 44,4 millones de €, la mayor parte 
de los cuales se localizó en el litoral mediterráneo.  
 
Ante la buena acogida de estas primeras experiencias, el programa de los Planes de 
Excelencia se consolida durante la vigencia del Plan FUTURES II con la aprobación de 22 
nuevos planes y continuó en el marco ya del Plan Integral de Calidad del Turismo Español 
(PICTE), que reforzó su implantación con mayor número de Planes aprobados y mayor 
asignación presupuestaria. En definitiva, estos instrumentos concebidos para dar respuesta al 
declive detectado en diferentes destinos turísticos maduros estuvieron vigentes entre 1992 y 
2006. Algunos destinos que se integran en los Planes de Reconversión que se analizan a 
continuación fueron beneficiarios de estos Planes de Excelencia: Torremolinos (1993), 
Benalmádena (1994), Gran Canaria Sur (1994), Fuengirola (1997) y Playa de Palma (2001). 
 
Pese a ser instrumentos altamente interesantes, estos Planes tuvieron moderada incidencia en 
la solución de los problemas asociados a la obsolescencia de los destinos tradicionales de sol y 
playa y en la diversificación de la oferta. Además, apenas se consiguió el objetivo de involucrar 
al sector privado y su capacidad para generar innovación se vio mermada por una financiación 
modesta y excesivamente canalizada hacia aspectos puntuales de mejora de la oferta, en 
especial, al acondicionamiento y equipamiento de playas y espacios públicos. Por tanto, sus 
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efectos fueron limitados, aunque hay que reconocerles el mérito de aplicar instrumentos de 
planificación para abordar la reestructuración turística y adoptar la escala local como ámbito 
preferente de las actuaciones público-privadas, así como la corresponsabilidad competencial y 
financiera de las administraciones, iniciando así una dinámica de trabajo coordinado, orientado 
a la mejora de la calidad y la renovación de los destinos. 
 
En 2007 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, aprobó el Plan del Turismo Español 
Horizonte 2020, que proponía reformular los modelos de desarrollo de los destinos, 
especialmente de los de sol y playa caracterizados como maduros. En el diagnóstico de este 
Plan se hace hincapié tanto en el deterioro medioambiental de un elevado número de destinos 
asociado a un excesivo y desordenado crecimiento urbanístico, como en la antigüedad de una 
parte de la planta de alojamiento. 
 
Entre los ejes de acción de este plan destaca el de la sostenibilidad, que se aborda a través de 
diversas estrategias, consistiendo una de ellas en la articulación de un programa de 
recualificación de destinos turísticos maduros, cuyo propósito era impulsar su transformación 
para adaptarlos a los nuevos requerimientos de demanda y garantizar un mayor beneficio 
económico, social y medioambiental. A través de dicho programa se pretendía apoyar técnica y 
financieramente el desarrollo de proyectos extraordinarios de reconversión o modernización 
integral de un destino turístico maduro con proyección internacional, desarrollados y 
cofinanciados por las administraciones competentes y el sector empresarial con el propósito de 
implantación de un modelo turístico de futuro. Así, en el marco de este programa, se 
desarrollan, con carácter piloto, los cuatro siguientes proyectos extraordinarios: Playa de Palma 
(Mallorca), Costa del Sol Occidental (Andalucía), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y 
Puerto de la Cruz (Tenerife). 
 
Además se planteaba como uno de los programas del eje de la sostenibilidad del modelo con 
mayor efecto demostración, lo que ha motivado su elección como objeto de análisis de este 
trabajo. En principio, como punto de partida de estos proyectos se planteaba la necesidad de 
revisar los desarrollos turísticos con una visión a largo plazo, un enfoque innovador y creativo, 
la formulación de Planes Directores que definieran las actuaciones a seguir y la creación de 
sistemas de autogestión y autofinanciación para garantizar la viabilidad de los proyectos 
(consorcios). 
 
De forma adicional, no sólo para estos proyectos piloto, sino en general para todos los destinos 
turísticos, se habilitó un Plan para favorecer el acceso a la financiación de proyectos que 
implicaran la puesta en marcha de un proceso global de reconversión o modernización integral, 
realizados con la participación activa de las distintas administraciones y del sector privado. En 
concreto se ha tratado de un sistema de préstamos (hasta un máximo de 25 millones de euros 
€) a largo plazo y bajo tipo de interés con cargo al Fondo Financiero del Estado para la 
Modernización de las Infraestructuras Turísticas (en adelante, FOMIT). 
 
Paralelamente a la existencia de estos programas, pero en el marco ya de una difícil situación 
económica que exigía acelerar el proceso de cambio de los destinos maduros y el 
planteamiento de objetivos más ambiciosos, el Consejo Español de Turismo creó en 2010 un 
Grupo de Trabajo de Destinos Maduros para la competitividad y el reposicionamiento de 
España en el segmento de sol y playa, como una iniciativa pionera de cooperación entre 
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instituciones y sector privado con el objetivo de trabajar específicamente en el litoral 
mediterráneo. Fruto del debate generado en el seno de este Grupo de Trabajo, se aprobó en 
marzo de 2011 un Plan de revalorización de los destinos del litoral mediterráneo, Baleares y 
Canarias, denominado Plan Turismo Litoral Siglo XXI, con interesantes propuestas que 
quedaron sin aplicación al convertirse el plan en un mero ejercicio de diagnóstico conjunto. 
 
Por su parte, el actual Plan Nacional e Integral de Turismo (en adelante, PNIT) presenta una 
cierta desconexión en relación a la trayectoria expuesta que, como se ha visto, se había 
seguido en los planes precedentes con el propósito de impulsar la renovación con actuaciones 
concretas y líneas de financiación específicas. En este Plan, no se encuentra mención expresa 
a los proyectos piloto impulsados en la etapa precedente aunque se mantiene el interés por la 
reconversión de destinos maduros, esta vez, concediendo especial importancia al impulso y la 
inversión procedentes del sector privado. Por tanto, se insta a la inversión privada aunque 
mantiene su voluntad de apoyo a los consorcios creados, así como de mantener las líneas de 
crédito de los fondos FOMIT para actuaciones de esponjamiento en destinos maduros.  
 
En este contexto y en el marco de esta trayectoria resulta de especial interés analizar los 
cuatro planes de recualificación de destinos maduros como las iniciativas más recientes y 
todavía en marcha, con el objetivo de evaluar de forma crítica sus resultados así como las 
principales barreras encontradas en su aplicación práctica. 
 
 
2. Ámbito territorial de los planes extraordinarios de reconversión integral 
 
Los Planes considerados abarcan diferentes ámbitos territoriales caracterizados por modelos 
turísticos similares (producto sol y playa aunque con ligeras especializaciones-residencial u 
hotelero), en un estadio evolutivo común (se habla de madurez, de síntomas de declive, 
obsolescencia de la planta hotelera y de las infraestructuras, etc.). Por un lado, el Plan 
Qualifica de la Costa del Sol Occidental se localiza en la provincia de Málaga e integra ocho 
municipios: Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y 
Manilva. En total, el Plan abarca unos 658 km
2
 y 100 km de costa (Navarro, 2012: 203). Cuenta 
con 70.000 plazas hoteleras (Consorcio Qualifica, 2013) aunque el modelo turístico 
predominante es el residencial. Se trata del Plan que mayor número de municipios integra y, 
por tanto, el de mayor ámbito territorial.  
 
Por su parte, el ámbito de actuación del Plan de Reconversión Integral de la Playa de Palma se 
extiende a lo largo de 10 km en la bahía de su mismo nombre, entre los municipios de Palma y 
Llucmajor. Se trata de un territorio fuertemente densificado con un proceso urbanizador y de 
ocupación del frente marítimo con edificios hoteleros y residenciales que se remonta a los años 
sesenta con la aprobación de cuatro planes parciales en el marco de los Planes Generales de 
Ordenación Urbana (PGOU) de Palma (1963) y de Llucmajor (1965). El área total es de 10 km
2
 
y reúne a 30.000 habitantes, a los que se suman cerca de dos millones de turistas al año junto 
con 182 establecimientos turísticos (hoteles, apartoteles, hostales y apartamentos turísticos 
reglados), el 72% anteriores a 1970 y unas 43.073 plazas turísticas, de las cuales 19,35% son 
de cuatro estrellas, 63% de tres estrellas y, el resto (7.538 plazas), de menor categoría. 
Además, los planes generales de los dos municipios daban cabida a un crecimiento 
desorbitado de las plazas turísticas, superior al 568%, así como del número de viviendas (74%) 
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y de habitantes (46%) e, incluso, las dos Áreas de Reconversión Territorial que les afecta 
también favorecían nuevos crecimientos (1.799,50 m
2
) (González, 2010). 
 
El ámbito de actuación del Plan de Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas de San 
Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas se centra en el Sur de Gran Canaria y abarca los 
núcleos turísticos citados. Su ámbito está sometido a dos Planes Territoriales Parciales (en 
adelante, PTP), el PTP-8 para la Regeneración y estructuración del espacio consolidado de 
Playa del Inglés y el PTP-9 Ordenación del espacio entre las carreteras GC-1 y GC-500 en San 
Bartolomé de Tirajana. El Sur de Gran Canaria constituye uno de los centros turísticos más 
importantes de Canarias recibiendo alrededor de 2.300.000 turistas cada año pero, como en 
otros casos, presenta una importante obsolescencia de la planta de alojamiento hotelero, junto 
con un déficit en infraestructuras de saneamiento y servicios básicos (falta de recogida 
selectiva de basura y de transporte público). 
 
Finalmente, el Plan para la Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas de Puerto de La 
Cruz en Tenerife comprende a este único municipio, referente incuestionable dentro de la 
oferta turística de las Islas Canarias. Se trata de un destino maduro que precisa un proceso de 
reforma y modernización. Como el propio Plan indica, el destino “entró desde 1980 en una fase 
de estancamiento, comenzando a presentar síntomas de declive y decadencia en la actualidad, 
acentuada por los efectos de la crisis internacional iniciada en 2007” (GESTUR Tenerife, S.A, 
2012: 97). Es el único de los cuatro donde existe un predominio de la oferta hotelera (72%) 
frente a la extrahotelera (28%).  
 
 
3. Caracterización de los planes de reconversión y objetivos iniciales 
 
3.1 Programa de Recualificación de destinos de la Costa del Sol Occidental de 
Andalucía, “Plan Qualifica” 
 
El plan comenzó a gestarse en 2005 aunque no se aprobó definitivamente hasta 2009. 
Pretendía dar respuesta a la pérdida de competitividad en términos de indicadores turísticos 
(gasto, ocupación, estancia media, etc.) al mismo tiempo que hacer una decidida apuesta por 
la sostenibilidad, con unos ambiciosos objetivos sociales (calidad de vida para residentes y 
turistas), económicos (aumentar la rentabilidad pública y privada), medioambientales y 
culturales (rehabilitación del patrimonio y del espacio turístico, diferenciación, etc.).  
 
Se trata de un plan sectorial turístico aunque también contempla la intervención en el espacio 
urbano, incorporando para ello presupuesto de otros planes de la planificación propiamente 
territorial. Por tanto, es un plan que incorpora en su gestión aspectos mixtos turístico-
territoriales. 
 
 
3.2 Plan de Reconversión Integral de la Playa de Palma 
 
La revalorización de la Playa de Palma se apoya en un sistema de planeamiento complejo ya 
que está constituido por diversos instrumentos de planificación estratégica (Plan de Acción 
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Integral) y urbanística (Máster Plan y Plan de Reconversión Integral). El Plan de Acción Integral 
(PAI) se concibe como la articulación, en un solo instrumento transdisciplinario, de los 
contenidos propios de la planificación estratégica, mientras que el Master Plan (en adelante, 
MP) constituye un instrumento urbanístico pero de carácter indicativo, siendo el Plan de 
Reconversión Integral (en adelante, PRI) el más importante. Este último, creado ex profeso por 
la Ley 8/2010, de 27 de julio, de Medidas para la revalorización integral de la Playa de Palma, 
se concibe como un plan de ordenación integral o global y queda definido como un instrumento 
de ordenación urbanística, turística y ambiental, de ámbito supramunicipal y de carácter 
transversal y, por tanto, con capacidad de afectar a otros planes territoriales, urbanísticos o 
sectoriales. Su cometido es definir la estructura, clasificación y calificación del suelo, los 
sistemas naturales, la ordenación de la edificación y las infraestructuras, así como el sistema 
de gestión que ha de regir el desarrollo urbanístico de Playa de Palma. Este plan está 
considerado el más complejo, ambicioso y novedoso de los cuatro destinos seleccionados en el 
marco del Plan de Turismo Español Horizonte 2020, con líneas de trabajo experimental y 
propuestas bastante originales (González, 2012:244). 
 
Tanto el PAI como el PRI van a romper con los planes y las líneas de actuación puestos en 
marcha hasta ese momento entre las que primaban el embellecimiento urbano, los intereses 
turísticos sobre los urbanos y sociales y la renovación a través del crecimiento (González, 
2012). Esta nueva generación de planes se caracteriza por los siguientes aspectos: 
 
 adopción de la sostenibilidad como eje rector de todas las actuaciones: balance cero 
emisiones CO2, 100% energías renovables en el 2050 y cero residuos a vertedero 
como objetivos prioritarios. 
 apoyo a la rehabilitación urbana y búsqueda de mayor integración de las actuaciones 
propuestas, con atención a fines propiamente sociales y urbanísticos. 
 nulo incremento de la población residente y disminución de la capacidad hotelera en un 
50%. 
Por su parte, el MP concretaba el modelo territorial para la Playa de Palma a partir de tres 
espacios tractores (Les Meravelles/Porciúncula, Can Pastilla/Ses Fontanelles y s’Arenal de 
Palma/s’Arenal de Llucmajor), en los que se proyectaban las acciones más emblemáticas y con 
mayor efecto demostrativo, las llamadas catedrales en cuanto impulsoras de su revalorización 
y potenciadoras de nuevos productos. En cuanto al PRI, la ordenación propuesta se sustentaba 
en la revalorización integral sin crecimiento urbanístico y sin aumentar la presión inmobiliaria. 
Así, respecto al planeamiento vigente de los dos municipios afectados, se reducía el suelo 
urbanizable en un 27% y aumentaba el suelo no urbanizable en 16.63%, aunque aumentaba el 
suelo urbano en un 10,42% y mantenía sectores de suelo urbanizable para acoger las 
actuaciones emblemáticas. 
 
Sobre la oferta de plazas turísticas, planteaba tres líneas de actuación: la rehabilitación integral 
de la edificación, en especial, de la hotelera, de manera que se redujeran sus emisiones de 
CO2 del orden del 50%, tomándose como ejemplo el proyecto piloto del Hotel Iberostar Royal 
Cupido; una reducción del 50% de las plazas hoteleras, y un aumento de la categoría media 
hasta las 4 estrellas. 
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Respecto a la movilidad, se proponía garantizar la accesibilidad y reducir el tráfico de manera 
que se alcanzara un balance cero en CO2 en los desplazamientos locales, así como una 
reducción del 44% de la externa. Se incluía la construcción del tranvía urbano de Palma, la 
utilización de energía renovable y el acceso rodado únicamente permitido a residentes y a 
clientes de hoteles con vehículos sin emisiones. 
 
En el tema de la rehabilitación integral de la edificación preveía la redacción de un Plan 
Director de la edificación residencial y otro para la de tipo turístico y equipamiento 
complementario, que incluiría también la renovación de la red de dotaciones sociales, 
comerciales y terciarias, así como edificaciones de interés arquitectónico, cuya sostenibilidad 
habría de certificarlo un sello de calificación Verde Playa de Palma. La rehabilitación del parque 
de viviendas se extendía a todas aquellas de más de veinte años de antigüedad, es decir, el 
80% del mismo. En concreto, entre 2011 y 2013 se proyectaba que 600 edificios estuvieran 
rehabilitados o en proceso de rehabilitación, lo que supondría una inversión media de 600 
euros/m
2
, financiada en un 50% por el Consorcio. 
 
El presupuesto global para el desarrollo del PRI era de 3.962.927.915€, es decir, una inversión 
de 42.614,26 €/ plaza (turística más residencial), destinándose algo menos del 50% a la 
rehabilitación, repartiéndose a partes iguales entre la turística y la residencial. Después de esta 
partida y en orden de importancia, aparecía la correspondiente a las energías renovables 
(15%), la construcción de los equipamiento emblemáticos (14%), compra de todo el suelo 
urbanizable disponible para evitar la especulación (10%) y otras acciones diversas, un 14%. 
 
Sin embargo, el pasado 13 de junio de 2013, la nueva Junta Rectora del Consorcio Playa de 
Palma aprobó la última redacción del PRI. El nuevo plan persigue la transformación física y 
funcional de Playa de Palma, incentivar la inversión y reinversión privada, la reinversión pública 
en el destino y priorizar el sector turístico, la reforma y la excelencia. Los efectos buscados 
serán de tipo residencial y turístico con una inversión pública de 104 millones y una inversión 
privada de 469 millones. Se afirma que la filosofía del nuevo PRI es radicalmente contraria a la 
del anterior, en cuanto que el precedente apostaba por las grandes obras públicas y las 
expropiaciones, mientras que el actual opta por facilitar la inversión privada y la reconversión.  
 
 
3.3 Plan de Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas de San Agustín, 
Playa del Inglés y Maspalomas 
 
Se plantea como un plan sectorial estratégico en cuya redacción se tienen en cuenta las 
determinaciones contenidas en el PTP-8 y PTP-9 integrando por tanto sus objetivos y 
disposiciones. Lobería (2012) apunta que, como en el Plan Qualifica, algunas líneas 
estratégicas se cruzan con las estrategias de los planes de ordenación y son estos propios 
planes, generalmente con más dotación presupuestaria, los que asumen esas líneas de 
actuación. 
El PRI, a modo de plan director, debía perseguir alguno de los siguientes objetivos: la mejora y 
renovación de los equipamientos y dotaciones que redundaran en una mayor calidad del 
espacio turístico urbano; la potenciación de los recursos turísticos, la diversificación de la oferta 
alojativa y complementaria de ocio; la implantación de servicios de información turística, la 
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inversión privada en la renovación edificatoria y comercial e implantación de actividades 
complementarias.  
 
 
3.4 Plan para la Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas de Puerto de la 
Cruz, Tenerife 
 
Puerto de la Cruz fue el último destino en incorporarse a este tipo de planes de reconversión. 
Se enmarca en el Plan Horizonte 2020 y en el Acuerdo por la competitividad y la calidad del 
turismo en Canarias 2008-2020, suscrito en enero de 2008 por el Gobierno de Canarias, los 
Cabildos Insulares, la Federación Canaria de Municipios (FECAM), las organizaciones 
empresariales y las Cámaras de Comercio. Este acuerdo perseguía lograr un modelo de 
desarrollo más sostenible y duradero para el archipiélago, especialmente respetuoso con el 
medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural, socialmente equilibrado y 
generador de riqueza económica. En este sentido, los objetivos del Plan se centran en 
actuaciones que redunden en una mayor calidad del espacio urbano (mejora y renovación de 
equipamientos y dotaciones e incentivo de la inversión privada en la renovación edificatoria), 
diversificación de la oferta alojativa y complementaria de ocio, así como la potenciación de 
recursos turísticos del municipio.  
 
Se trata de un plan integrador de las políticas turística y territorial-urbanística. Como en el caso 
anterior, paralelamente a su elaboración, se inició la redacción de un Plan de Modernización, 
Mejora e Incremento de la Competitividad del destino (PMM) como instrumento que diera 
ejecutividad al plan y permitiera la concreción de la ordenación urbanística e, incluso, la 
ejecución de determinadas actuaciones planteadas a partir de las estrategias y propuestas 
recogidas en aquel. El PMM se crea al amparo de la Ley 6/2009, de Medidas urgentes en 
materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo de 
Canarias, que pretende “asumir el grave problema del aumento de la oferta turística y la 
obsolescencia hotelera que debe afrontarse con medidas estables de contención de la 
ocupación del territorio, nueva oferta de calidad y rehabilitación o sustitución de las camas 
existentes”
3
. Por esta ley también se crean nuevas figuras e instrumentos para actuar de forma 
inmediata en la rehabilitación urbana de los núcleos turísticos. 
 
Por tanto, la naturaleza de estos dos últimos planes de rehabilitación canarios es sectorial en el 
sentido que debe definir el posicionamiento del destino turístico y aportar medidas para su 
competitividad y, a la vez, se trata de planes de carácter eminentemente territoriales y 
urbanísticos orientados a la rehabilitación de infraestructuras a través de la citada figura de los 
Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad. 
 
 
 
                                                     
3
 Ley 6/2009, de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 
ordenación del turismo de Canarias. Boletín Oficial de Canarias, 12 de mayo de 2009, 89. pp.10089-
10114. (vid. Exposición de motivos p. 10090) 
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4. La introducción de los consorcios como fórmula de gestión turística 
 
Con la fórmula de los consorcios y sobre la base de la acción coordinada de las 
administraciones implicadas, se pretendía garantizar una mayor operatividad en la gestión de 
todos los temas relacionados con la renovación de las zonas turísticas maduras, a partir del 
análisis y diagnóstico de la situación de partida de los propios destinos. 
 
Por lo que respecta a la composición de los consorcios, éstos incorporaban a la Administración 
estatal, regional, consejos/cabildos insulares (en su caso) y administración local de los 
municipios implicados (Tabla 1). Únicamente el Plan Qualifica incorpora más actores que el 
resto de consorcios (sector empresarial y sindicatos). A priori, este hecho podría suponer más 
dificultades para la generación de consenso aunque, como se verá más adelante, no ha sido el 
caso. 
 
Tabla 1. Fecha de constitución y entes integrantes de los diferentes Consorcios 
Consorcio Constitución Entes integrantes 
Consorcio para la Mejora y 
el Embellecimiento de la 
Playa de Palma 
12/12/2004 
Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, Comunidad Autónoma de Baleares, Consejo Insular de 
Mallorca y Ayuntamientos de Palma de Mallorca y Llucmajor. 
Consorcio Qualifica 15/09/2008 
Administración estatal (Ministerios de Medio Ambiente, Industria, 
Turismo y Comercio, y Fomento), regional (Junta de Andalucía), 
provincial (Diputación de Málaga), local (de los 8 municipios 
integrantes), sector empresarial (Confederación de Empresarios de 
Andalucía) y sindicatos (Comisiones Obreras y Unión General de 
Trabajadores de Andalucía. 
Consorcio Urbanístico para 
la Rehabilitación de las 
Zonas Turísticas de San 
Agustín, Playa del Inglés y 
Maspalomas 
3/11/2008 
Instituto de Turismo de España, Comunidad Autónoma de 
Canarias, Cabildo Insular de Gran Canaria y Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana. 
Consorcio urbanístico para 
la rehabilitación de Puerto 
de la Cruz 
20/07/ 2010 
Administración estatal (Turespaña), regional (Comunidad Autónoma 
de Canarias), insular (Cabildo Insular de Tenerife) y local 
(Ayuntamiento de Puerto de la Cruz). 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaria de Estado de Turismo 
(http://www.minetur.gob.es/turismo/desarrollo-sostenibilidad/Paginas/destinos-maduros.aspx). 
 
 
Estos consorcios incorporan un elemento de innovación como modelo de gestión en el que 
imperan los principios de cooperación (económica, técnica y administrativa), la interlocución 
para el planteamiento y consenso de actuaciones, así como la ejecución conjunta. De hecho, el 
Consorcio Qualifica, se considera a sí mismo pionero en este sentido (Consorcio Qualifica, 
2013), ya que era la primera vez que se utilizaba en nuestro país la figura del consorcio con el 
objetivo de recualificar un destino maduro. 
 
No obstante, cada consorcio se crea con unos cometidos específicos y tres de ellos se han 
convertido en órganos de gestión urbanística excepto el Consorcio Qualifica, el único al que no 
se le conceden competencias plenas en esa materia aunque “puede ejecutar obras de 
construcción de equipamientos, dotaciones e instalaciones” (BOJA nº 31 de 16/02/2009). 
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El Consorcio para la Mejora y el Embellecimiento de la Playa de Palma se creó con el fin de 
aunar la colaboración económica, técnica y administrativa de las entidades firmantes, en la 
gestión de un Plan de Renovación Turística. Este consorcio, se transformó en urbanístico el 20 
de marzo de 2007, creándose también en el año siguiente la figura de la Comisionada del 
Gobierno de España con la misión de impulsar el Plan de Reconversión de la Playa de Palma 
desde la propia administración central, cargo que recaería en Margarita Nájera, gerente 
también del consorcio. Bajo esta nueva naturaleza jurídica, éste se convertía en un órgano de 
gestión urbanística que integraba las competencias de las administraciones partícipes con 
facultades para formular la nueva ordenación del ámbito afectado y para ejecutar o promover 
las actuaciones urbanísticas y las obras de infraestructura y nuevos equipamientos, así como, 
si fuera conveniente, su gestión. 
 
Por su parte, el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de las Zonas Turísticas de San 
Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas se creó en los mismos términos que el anterior en 
cuanto órgano facultado para formular y ejecutar la nueva ordenación del ámbito de actuación. 
Incluso, se contemplaba la posibilidad de asumir las competencias que se derivaran de la 
delimitación de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas como áreas de rehabilitación 
integral al amparo de lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (BOE nº 27 de 
31/01/2009). Bajo este planteamiento, el consorcio, dotado de competencias jurídico-
administrativas y urbanísticas, asumía la gestión del plan de rehabilitación a elaborar con 
carácter integral, lo que garantizaba una visión de conjunto común para todos los espacios 
incluidos en su área de actuación. 
En el Consorcio Urbanístico del Puerto de la Cruz también se integran y coordinan 
expresamente políticas turísticas y de carácter territorial y urbanístico, tal y como recogen los 
convenios y estatutos del Consorcio (BOC nº 152 de 4/08/ 2010). Así pues, a este consorcio 
dotado de las mismas facultades que el anterior, le corresponden todas las competencias 
urbanísticas de planeamiento y ejecución de las administraciones firmantes que no tengan 
carácter intransferible, aspecto que le habilita a tramitar la contratación y ejecución de obras 
que contemple el PRI. En este sentido está facultado, entre otros, para: a) redactar, tramitar y 
aprobar, modificar o revisar instrumentos de planeamiento y de gestión para la ejecución de la 
ordenación urbanística; b) instar a las administraciones local o regional a revisar los 
instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territoriales y urbanísticos, si fuera 
necesario para los fines del Plan. 
Uno de los elementos de éxito de estos consorcios se vincula a su mayor capacidad de gestión 
que, por lo menos en algunos casos, se ha traducido en agilidad de los trámites burocráticos 
administrativos y mayor operatividad de la gestión en manos de los técnicos de los consorcios. 
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5. Tipología de actuaciones contempladas y grado de ejecución alcanzado 
 
5.1 Programa de Recualificación de destinos de la Costa del Sol Occidental de 
Andalucía, “Plan Qualifica” 
 
Aunque la dotación inicial presupuestada fue de 335 millones de euros (Navarro, 2012), 
estimada en 2006, un periodo pre-crisis, la ejecución final ha sido mucho menor (alrededor de 
100 millones, es decir, un 30%). Sin embargo, ha sido el que ha contado con más recursos y el 
más efectivo en cuanto a número y nivel de ejecución de las actuaciones propuestas (Tabla 2). 
Según la última memoria de actividades del Consorcio (2013) la cartera de proyectos se ha 
estructurado en las siguientes áreas: 
 
 Medio urbano y espacio turístico, que comprende tres tipos de intervenciones: 
equipamientos litorales (renovación de paseos marítimos, puertos deportivos) 
culturales (construcción y acondicionamiento de centros de interpretación) y el grueso 
de las actuaciones que se ha centrado en la renovación urbana (remodelación de 
avenidas con especial énfasis en la rehabilitación de centros históricos). Un total de 6 
actuaciones han sido finalizadas, una se encuentra en fase de ejecución y otras 6 en 
proceso de tramitación. La financiación ha sido 100% pública y algunas actuaciones 
encontraron sinergias para su financiación con las posibilidades que brindaba el Plan E 
estatal. 
 
 Frente litoral y medioambiente, con actuaciones centradas en la mejora de la calidad 
medioambiental, acondicionamiento de playas (accesibilidad, limpieza, accesos...), así 
como actuaciones en entornos naturales y recursos turísticos. El número de 
actuaciones finalizadas en esta área ha sido de 4, estando 5 proyectos en ejecución y 
5 en tramitación. 
 
 Empresa y producto turístico, con dos únicos programas. El de renovación hotelera con 
intervención en un total de 42 hoteles que suponen alrededor de un 20% de la oferta 
hotelera de 2008 (Navarro, 2012). Es el único programa en el que la inversión ha sido 
privada aunque con una subvención importante del gobierno regional. El otro programa 
es el de potenciación de nuevos productos turísticos y la implantación del Sistema 
Integral de Calidad Turística en Destino (en adelante, SICTED). Las actuaciones más 
recientes del consorcio (2013 y 2014) han sido la elaboración del Plan SICTED y la 
creación de clubes de producto centrados congresos y reuniones (MICE) y ocio 
(Fun&Sun) en un intento de renovar la oferta y convertir la Costa del Sol Occidental en 
el resort de ocio más grande de Europa. 
 
 Información turística que contempla actuaciones orientadas a la mejora de la 
señalización turística, remodelación de oficinas de turismo, aplicaciones para 
dispositivos móviles y web turística, todavía en proceso de ejecución. 
  
 448 ACE
© AÑO VIII, núm.25, JUNIO 2014 | LA POLÍTICA TURÍSTICA ESPAÑOLA DE APOYO A LA RENOVACIÓN Y 
REESTRUCTURACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS MADUROS: UNA VALORACIÓN A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS 
PILOTO RECIENTES  
Isabel Rodríguez, Mª Paz Such 
Tabla 2. Grado de ejecución de las actuaciones programadas 
Áreas de intervención y actuaciones Presupuesto Estado 
A1. Medio Urbano y Espacio Turístico 
Presupuesto 10M € 
Origen de la financiación: 80% Administración regional-20% Ayuntamientos 
A) Intervención en equipamientos litorales 
 
- Renovación de paseo marítimo en Torremolinos 1.618.879 Finalizado 
- Plan de actuación en el Puerto Deportivo de Marbella 1.850.000 Finalizado 
B) Intervención en equipamientos culturales  
- Construcción Centro de interpretación Las Viñas 900.000 Finalizado 
- Construcción Centro de integración intercultural del turista en Casares 2.901.182 En tramitación 
- Acondicionamiento del Museo Ciudad Torremolinos 842.853 En tramitación 
C) Renovación urbana   
- Renovación y reformas en C/Lomillas en Benalmádena  1.138.550 Finalizado 
- Remodelación y mejora Avda. Antonio Machado en Benalmádena 1.248.782 En tramitación 
- Remodelación varias calles en Benalmádena 302.325 En tramitación 
- Remodelación Avenida Jesús Cautivo en Fuengirola 1.213.098 Finalizado 
- Rehabilitación centro histórico Fuengirola 1.185.232 En ejecución 
- Obras de urbanización centro histórico de Mijas 1.200.000 Finalizado 
- Remodelación plaza de la Virgen en Mijas 4.850.000 En tramitación 
- Rehabilitación turística casco urbano Estepona 1.500.000 En tramitación 
A2. Frente litoral y medio ambiente 
Presupuesto  8,4M € 
Origen de la financiación: Partes iguales Administraciones central, regional y local  
A) Mejora de la calidad medioambiental   
- Modernización de infraestructuras y mejora calidad ambiental en 
Torremolinos 
2.242.059 En ejecución  
- Remodelación Plaza Solymar y entorno 387.000 En tramitación  
B) Actuaciones en la franja litoral   
- Mejoras en el frente litoral de Torremolinos 1.055.688 En ejecución  
- Mejora ambiental y accesibilidad playas Benalmádena 1.618.047 En tramitación  
- Acondicionamiento acceso playa El Ejido en Fuengirola 1.640.806 En tramitación  
- Acondicionamiento y revalorización playas Mijas 1.217.981 En ejecución  
- Sendero y paseo marítimo Marbella 1.975.903 Finalizado  
- Plan integral adecuación de accesos frente litoral Marbella 4.850.000 En ejecución  
- Acondicionamiento estético-funcional Playa Chica Casares 500.000 Finalizado  
C) Actuaciones en entornos naturales   
- Remodelación entorno castillo Bil-Bil en Benalmádena 487.297 En tramitación  
- Parque Fluvial en el Río Fuengirola. Fase I 
- Parque Fluvial en el Río Fuengirola. Fase II 
1.100.652 
1.591.243 
Finalizado  
En tramitación  
- Remodelación entorno de El Faro en Estepona 900.000 En ejecución  
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- Sendero peatonal Castillo de la Duquesa Manilva 745.839 Finalizado  
A3. Empresa y producto turístico 
Presupuesto renovación hotelera  34M € 
Origen de la financiación: privada y aportación Administración regional: 8.163.312 
Presupuesto nuevos productos: 1 M € 
Origen de la financiación: Administración central y regional 
A) Renovación planta hotelera 34.976.180 Finalizado 
B) Potenciación de nuevos productos turísticos: Programa de Clubes 
de Producto y Sistema Integral de Calidad Turística en Destino 
(SICTED) 1.025.000 En ejecución 
A4. Información turística 
Origen de la financiación: Administración central y regional 
 
 
A) Señalización turística 1.300.000 En ejecución 
B) Sistema integral de información turística 1.000.000 En ejecución 
Elaboración propia a partir de Consorcio Qualifica (2013) y Navarro (2012). 
 
 
5.2  Plan de Reconversión Integral de la Playa de Palma 
 
En su etapa anterior a la de convertirse en un consorcio urbanístico, según sus estatutos 
aprobados en 2005 como Consorcio para la Mejora y el Embellecimiento de la Playa de Palma, 
sus primeras actuaciones llevadas a cabo fueron la elaboración de un Plan Estratégico de 
Recomendaciones para la Mejora y Embellecimiento de la Playa de Palma (2006), que incluía 
un centenar de recetas con la intención de rejuvenecer el destino, pero referidas 
exclusivamente a los establecimientos turísticos y sin trascender al tejido urbano y social. Las 
actuaciones realizadas entre 2005 y 2007 aparecen en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Actuaciones ejecutadas entre 2005 y 2007 
Actuaciones Importe Inicio 
Acondicionamiento y mejora de la segunda línea de la Playa de Palma  493.758,53 € 12/01/2006 
Plaza pública de Llucmajor con Oficina de Turismo 399.383,32 € 12/10/2006 
Mejora alumbrado público c/ Mar Menor, Mar Egea, Mar Jònica i Mar de Java 148.888,01 €, 15/05/2007 
Demoliciones antiguas dependencias municipales de Llucmajor 163.000,00 € 15/05/2007 
Fuente: Elaboración propia a partir de http://consorciplatjadepalma.es/ 
 
 
Tras constituirse en Consorcio urbanístico, las primeras actividades se centraron en el encargo 
de estudios y elaboración de planes, mientras que por lo que atañe a los proyectos concretos, 
en el marco del convenio de colaboración firmado el 13 de agosto de 2009 entre Turespaña y 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, éstos se agrupaban en tres bloques. El primero 
dedicado a un conjunto de 7 obras de infraestructura urbana (soterramiento de contenedores, 
canalizaciones pluviales, puntos verdes, accesos peatonales, parque acuático, etc.), el 
segundo a proyectos de sostenibilidad y protección del territorio que, junto con el derribo de un 
hotel, incluía la adquisición de suelo (Ses Fontanelles y La Porcíncula) y, por último, el tercero 
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contenía la redacción de los dos proyectos de transformación de las áreas de Can Pastilla y el 
Arenal de Llucmajor, junto con otro relativo a los caminos rurales. A través de este convenio, 
Turespaña se comprometía a financiar los proyectos con una suma total de 83,5 M€, que haría 
efectiva a través de un primer desembolso de 10 M€ en 2009 y la cantidad restante en los años 
siguientes, pues se fijaba un plazo límite de seis años para su ejecución. 
 
Por parte del Consorcio, entre las acciones inmediatas se señalaban el esponjamiento de los 
primeros edificios para iniciar la reurbanización urbana, la puesta en marcha de dos concursos 
de arquitectura para los proyectos emblemáticos, la presentación de cinco paseos e itinerarios, 
la construcción del paseo a Cap Endorrocat y el inicio de la rehabilitación urbana. Esta última 
se inició como proyecto piloto, a principios de 2011 con diez manzanas repartidas entre Can 
Pastilla, S’Arenal-Palma y S’Arenal-Llucmajor, estimándose el coste por vivienda alrededor de 
40.000 € con una subvención del 53% abonada por el Consorcio. Sin embargo otros proyectos 
previstos desde el año 2010 están todavía sin licitar como el paseo de Cap Endorrocat, la 
mejora del sistema bombeo de aguas residuales a Llucmajor, la regeneración de las 
canalizaciones de aguas pluviales, etc. 
 
La aprobación del PRI estaba prevista para mayo de 2010, pero la falta de consenso y la 
oposición vecinal ante el derribo de 91 viviendas en Can Pastilla así como el malestar de los 
hoteleros, entre otras razones de orden político, condujo a la revocación y anulación de su 
aprobación inicial el 15 de noviembre de 2010. Tras este estancamiento y hasta lo que se 
puede considerar una nueva etapa en la andadura del Consorcio marcada por los cambios en 
los cargos directivos y composición de la Junta Rectora, hasta mediados de 2011, se 
ejecutaron los siguientes actuaciones (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Proyectos de obra adjudicados y finalizados por el Consorcio Platja de Palma 
Actuaciones IMPORTE(€) INICIO FIN 
Mejora de pavimentos, canalizaciones e instalaciones de alumbrado 
público:  
- entre c/Atenas y Camí Can Alegría 
- entre c/Amílcar y Torrent dels Jueus 
- entre c/Trobadors y c/Amílcar 
- entre c/Trobadores y Av. Son Rigo 
 
 
711.213 
333.954 
354.822 
720.172 
 
 
23/01/10 
23/01/10 
23/01/10 
23/01/10 
 
 
10/04/10 
30/03/10 
10/04/10 
10/03/10 
Mejora pavimentos y alumbrado público entre antigua vía del tren y 
c/Dragonera 
542.289 23/01/10 30/03/10 
Mejora de pavimentos entre antigua vía del tren y Avda. Miramar 619.826 23/01/10 23/03/10 
Obras de mejora del pavimento e iluminación del entorno de la oficina de 
la Policía Local en Plaza Maravillas 
80.476 29/11/10 25/01/11 
Derribo del Hotel Playa Náutico 282.840 15/10/10 05/05/11 
Implantación de alumbrado tipo LED en la C/ Calamar de Can Pastilla 26.572 02/05/11 06/05/11 
Mejora del pavimento en varias calles de s’Arenal de Llucmajor 131.372 12/04/11 12/05/11 
Fuente: Elaboración propia a partir de http://consorciplatjadepalma.es 
 
 
Por tanto, desde su creación, el conjunto de obras adjudicadas por el Consorcio ha ascendido 
a un total de 5.012.536 € y prácticamente todas han consistido en mejora de pavimentos, 
canalizaciones e instalaciones de alumbrado eléctrico, junto con la demolición de un hotel. Sin 
embargo la inversión privada ha sido substancialmente menor, destacándose únicamente la 
remodelación del hotel Iberostar Royal Cupido de tres estrellas a cuatro con medidas de 
eficiencia energética y reducción de CO2. 
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Por su parte, en la etapa actual, el nuevo PRI plantea, con el objetivo de generar más espacio, 
crear zonas agradables, poner en valor el paseo y romper la monotonía, la ejecución de un 
total de 67 propuestas de intervención en distintos tipos de suelo entre las que destacan la 
apertura de una Gran Vía y creación de una plaza mayor en Can Pastilla, el proyecto de playa 
Tranquila en Ses Fontanelles y Gran Paseo Marítimo en Les Maravilles, actuaciones que ya se 
contemplaban en el anterior (ver Tabla 5). 
 
En el suelo urbano, el PRI contempla tres tipos de intervención y, en concreto, destacan las 
operaciones de rehabilitación urbana en zonas donde predomina el uso comercial y hotelero, a 
través de 5 Planes de Reforma Interior (PERI) para las zonas del Arenal de Palma y el Arenal 
de Llucmajor. También plantea la creación de un gran parque, una serie de corredores 
paisajísticos y conectores ambientales, junto con otro proyecto de adecuación del frente litoral. 
 
Por otro lado, las operaciones en suelo urbanizable se orientan al reequipamiento turístico y 
rehabilitación de ámbitos urbanos, ya que quienes emprendan proyectos de renovación urbana 
se verán compensados con un aprovechamiento urbanístico en este tipo de suelo que, en 
cuanto a usos asignados, establece un 59% destinado a uso comercial y servicios, un 32% a 
uso hotelero, incluyendo reservas para hoteles de cinco estrellas, y un 9% a uso residencial. 
Además, también hay que tener en cuenta que para favorecer el proceso de la renovación, el 
Decreto Ley 1 /2013, de 7 de junio, de Medidas urgentes de carácter turístico y de impulso de 
las zonas turísticas maduras, arbitra mecanismos de carácter urbanístico para agilizar la 
aprobación de las modificaciones de los PGOU de los municipios afectados o favorecer la 
adquisición de plazas turísticas gestionadas por el organismo Consorcio Bolsa de Alojamientos 
Turísticos. 
 
Según recoge la Memoria de Ordenación del plan, las grandes obras arquitectónicas e 
infraestructuras de orden público y las operaciones de esponjamiento o adquisición de suelo 
público se reconducen a través de otras fórmulas. En concreto, se recurre a los mecanismos de 
la gestión urbanística y a la cesión gratuita de suelo para equipamientos, espacios libres o para 
operaciones de transferencia de aprovechamientos o esponjamiento urbano. 
 
La inversión necesaria destinada a la puesta en marcha de las actuaciones programadas se 
cifra en 469 M € a sufragar por las administraciones públicas y la iniciativa privada y, respecto a 
esta última, establece el criterio de que las inversiones en operaciones de las que se espera 
obtener un retorno en términos monetarios, sean asumidas por los agentes particulares. En 
concreto, un 78% de la inversión (365 M€) correspondería a inversión privada destinada 
principalmente a proyectos de rehabilitación urbana y, de hecho, un 45% de la inversión total 
estimada (210 M€) se dirigiría a la renovación y modernización del sector turístico, que 
deberían impulsar los agentes privados. Otra importante partida a cargo de la iniciativa privada 
es la rehabilitación y renovación de la edificación residencial (75 M€). 
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Tabla 5. Actuaciones contempladas en el nuevo PRI Playa de Palma (en millones de €) 
Inversiones previstas 
Inversión 
total 
Financiación 
pública 
Financiación 
privada 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 19,25 19,25  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS 54,70 42,90 11,80 
-Mejora canalización red pluviales-saneamiento Playa de Palma, 
Control calidad aguas baño-ampliación emisario, Cierre anillo 
agua regenerada, infraestructuras subterráneas y soterramiento 
de contenedores 
42,00 42,00  
- Puntos verdes. Recogida de residuos 1,20 0,40 0,80 
- Implantación red de calor-frío desde planta de biocombustible 11,50 0,50 11,00 
PROYECTOS DE REHABILITACIÓN URBANA 339,65 15,55 324,10 
- P.E. Recuperación ambiental y paisajística del Torrent dels 
Jueus 
4,80 3,60 1,20 
- 5 PERI 1 G Cicerol-Aparcamientos 15,85 1,45 14,40 
- Renovación y modernización del sector turístico 210,00  210,00 
- Rehabilitación y renovación edificación residencial 75,00  75,00 
- Programa de rehabilitación y mejora edificación tradicional  10,35 1,35 9,00 
- Plan Especial Gran Vía Can Pastilla, rehabilitación y mejora 
ámbito comercial 
4,00 1,00 3,00 
- P.E. promoción y modernización sector comercial 12,65 1,15 11,50 
- Nuevos equipamientos urbanos 7,00 7,00  
PROYECTOS DE MEJORA DEL ESPACIO URBANO 
Plantación arbolado y adecuación principales vías acceso y seis 
corredores paisajísticos 
13,26 5,85 7,41 
PROYECTOS DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL 31,00 13,50 17,50 
- Adecuación espacio libre Ses Fontanelles y canal de Sant jordi 0,80 0,80  
- Adecuación paseo marítimo y playas 6,00 6,00  
- Implementación certificación ambiental 0,20 0,20  
- Plan rehabilitación medioambiental edificios. turístico-
residencial 
11,00 1,00 10,00 
- Plan rehabilitación medioambiental edificaciones residenciales 6,90 0,90 6,00 
- Plan rehabilitación medioambiental de los equipamientos 2,50 2,50  
- Adecuación parque del Torrent de Son Veri 3,00 1,50 1,50 
- Adecuación parque Sant Cristòfol 0,60 0,60  
PROYECTOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD 11,55 7,00 4,55 
- Nueva ordenación viaria, mejora transporte público, nuevos 
aparcamientos, red carril bici, red eléctrica para vehículos, etc. 
   
TOTAL 469,41 104,05 365,36 
Fuente: Elaboración propia a partir de http://consorciplatjadepalma.es  
 
 
5.3 Plan para la Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas de Puerto de la 
Cruz, Tenerife 
 
La financiación inicial para el PRI, así como los gastos de funcionamiento del consorcio 
urbanístico ascendió a 5.799.999 € financiado con cargo a las aplicaciones presupuestarias de 
las Administraciones firmantes (BOC nº 152 de 4/08/2010) con el siguiente desglose: 
Turespaña (2 M€), Gobiernos de Canarias (1.999.999€), Cabildo Insular de Tenerife (1.5 M€) y 
Ayuntamiento (300.000€). Además de estas aportaciones de los miembros, se contemplaban 
otras fuentes de financiación futuras como cánones por concesiones de servicios públicos; 
venta de bienes patrimoniales; subvenciones, ayudas o créditos; ingresos provenientes de 
otros convenios con Administraciones, empresas privadas, entidades públicas, propietarios de 
  
 453 ACE
© AÑO VIII, núm.25, JUNIO 2014 | LA POLÍTICA TURÍSTICA ESPAÑOLA DE APOYO A LA RENOVACIÓN Y 
REESTRUCTURACIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS MADUROS: UNA VALORACIÓN A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS 
PILOTO RECIENTES  
Isabel Rodríguez, Mª Paz Such 
terrenos y edificaciones; tasas e impuestos por licencias delegadas por el Ayuntamiento. Con 
esta dotación, el Consorcio estaba obligado a ejecutar las actuaciones previstas en el PRI 
hasta el importe total disponible y con un plazo máximo de 31 de diciembre de 2013, con 
independencia de la continuidad del Consorcio. 
 
El Plan contempla 3 líneas estratégicas (Destino, Promoción y Gestión) de las cuales interesa 
para los efectos de esta investigación la primera de ellas, que incorpora como objetivos: 
mejorar infraestructuras y planta de alojamiento, potenciar recursos e impulsar un destino 
innovador, sostenible, competitivo y de calidad. El Plan contemplaba un cronograma de 
inversiones en un horizonte temporal de 2012 a 2022 con un presupuesto total orientativo para 
la línea estratégica de Destino de 617.832.708 €, siendo ésta la partida con mayor dotación en 
relación a las líneas de Promoción y Gestión. Las actuaciones prioritarias a ejecutar se 
aprobaron en 2008 y la cartera de proyectos se ha estructurado en los siguientes programas 
(ver Tabla 6): 
 
 Programa de actuaciones en el espacio público, concretamente, en tres zonas: en el 
casco histórico, en el exterior del mismo y en Punta Brava (espacio en el frente litoral 
en cuyo entorno se encuentran los jardines y paseos peatonales diseñados por Cesar 
Manrique). 
 
 Programa de actuaciones en el espacio privado, centrado en la  rehabilitación y mejora 
de la planta de alojamiento. Este plan da especial importancia a la obsolescencia de la 
planta hotelera como elemento indicador de un destino turístico obsoleto y,  según el 
mismo, el 72% de los establecimientos y de las plazas tienen más de 30 años en el 
mercado y tipologías volumétricas obsoletas (en el sentido de escasa inversión en 
operaciones de renovación y nuevos servicios) como consecuencia de la 
generalización en Canarias del modelo resort. 
 
 Actuaciones en equipamientos privados 
 
 Si se atiende al grado de desarrollo del plan en razón a las actuaciones acometidas, 
hay que señalar que el plan prevé tres horizontes temporales de intervención para su 
ejecución. Una primera fase de recuperación del destino (2012-2013), una segunda de 
revitalización (2014-2017) y una última de relanzamiento (2018-2022). Teniendo en 
cuenta esta programación temporal, los proyectos promovidos hasta el momento se 
han centrado principalmente en el espacio público, principalmente con obras 
destinadas a mejorar algunos equipamientos y paseos, con alguna operación de mayor 
calado como la construcción de un aparcamiento y la rehabilitación de un elemento de 
interés histórico-cultural (Castillo San Felipe). En total se han puesto en marcha 18 
proyectos, de los cuales media docena se reparten entre el casco antiguo y en el frente 
litoral, dedicándose el resto a dotaciones de tipo cultural y a la regeneración de una de 
las playas fetiches del municipio. Aunque el calendario de inversiones recoge también 
operaciones en el espacio privado en la primera fase de actuación, sólo se ha 
abordado la renovación hotelera, mientras que la creación de grandes equipamientos 
se pospone a la etapa de revitalización, cuando también se prevé que estarán en 
desarrollo los proyectos de renovación de la planta de alojamiento turístico. 
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Tabla 6. Estado de las actuaciones contempladas en el espacio público y privado 
Líneas, Programas y Actuaciones Presupuesto Estado 
Línea estratégica 1: Inversión en el espacio físico del Destino 
P1. Programa de actuaciones en espacio público 
Actuaciones totales contempladas: 26 en el casco histórico, 21 exteriores al caso histórico y 7 en Punta Brava 
Presupuesto 2012-2022: 617.832.708€ 
- Mejora y adecuación de la Plaza Benito Pérez Galdós 257.866,23 Finalizada 
- Punto de recarga de vehículos eléctricos 
Subvención 
IDAE 
Finalizada 
- Acondicionamiento C/Mequínez 656.287 En ejecución 
- Mejora y adecuación de la C/La Hoya 1.002.779 En ejecución 
- Adecuación y ampliación del Jardín Botánico 5.500.000 En ejecución 
- Rehabilitación y acondicionamiento del Castillo San Felipe 407.456 Próx.ejecución 2013-14 
- Acondicionamiento C/Retama 378.630 Próx.ejecución 2013-14 
- Adecuación y mejora paseo de la costa entre Hotel Semíramis y 
el Mirador de Agatha Christie. 
596.189,06 Próx.ejecución 2013-14 
-Mejora y adecuación del paseo San Telmo 1.691.453,97 Próx.ejecución 2013-14 
- Recuperación y embellecimiento C/Quintana 1.500.000 Próx.ejecución 2013-14 
- Regeneración de la playa Martíanez 5.100.000 Próx.ejecución 2013-14 
- Concurso aparcamiento plaza Constitución 7.219.928,57 Próx. ejecución 2013-14 
- Adecuación y mejora paseo de la costa entre el mirador de 
Agatha Christie y el mirador de La Paz 
646.134,24 En redacción o próx. 
redacción (a Dic. 2012) 
- Adecuación del paseo de los cipreses 
403.694,79 En redacción o próx. 
redacción (a Dic. 2012) 
- Adecuación del paseo de San Amaro 
1.080.000 En redacción o próx. 
redacción (a Dic. 2012) 
- Recuperación de fachadas en el Paseo San Telmo 
290.230,57 En redacción o próx. 
redacción (a Dic. 2012) 
- Recuperación de fachadas en Calle Quintana 
122.907,11 En redacción o próx. 
redacción (a Dic. 2012) 
-Sala de interpretación César Manrique 
575.322 En redacción o próx. 
redacción (a Dic. 2012) 
P2. Programa de actuaciones en el espacio privado 
Actuaciones totales contempladas: 27 establecimientos hoteleros con actuación de rehabilitación y mejora 
P3. Programa de actuaciones en equipamientos privados 
Actuaciones contempladas: 8 en equipamientos recreativos, de ocio y culturales (ampliación, rehabilitación, etc.) 
Elaboración propia a partir del Consorcio de Rehabilitación Puerto de la Cruz, 2014. 
 
 
Como paso importante para lograr la materialización del programa de actuaciones, el 
Consorcio urbanístico y la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La 
Gomera y El Hierro (en adelante, ASHOTEL) firmaron un convenio de colaboración en 2012 
para la tramitación de 38 convenios con hoteleros y empresarios para la mejora del paisaje 
urbano y la movilidad en la ciudad turística. De ellos, 24 corresponden a la rehabilitación de 
alojamientos turísticos (hoteles y apartamentos). Con esta actuación por importe de 123 
millones de inversión se pretendía la rehabilitación de más de 7.000 plazas –el 36 % de las 
disponibles- y la construcción de dos nuevos hoteles y una casa rural. Previsiblemente en 
2014, 2015 y 2016 realizarán sus reformas ocho hoteles cada año. Algunos subirán de 
categoría y otros la mantendrán. Estos convenios de renovación hotelera se firman con 
entidades financieras dispuestas a facilitar el crédito a los empresarios, apoyo financiero que el 
sector hotelero de Canarias, hasta ahora afectado por la restricción de crédito y las duras 
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garantías exigidas para el préstamo por parte de las entidades bancarias, venía reclamando a 
través de ASHOTEL para poder acometer renovaciones (Hosteltur, 19/09/2013).  
 
El Plan también ha tratado de apoyar la renovación de la planta hotelera a través de la creación 
de nuevos modelos hoteleros alternativos a los existentes y nuevos productos atractivos 
(Proyecto Nosolocamas). El Consorcio proporcionaba asistencia técnica para la redacción del 
anteproyecto de las obras a realizar y el estudio de viabilidad del nuevo modelo de negocio. Un 
año más tarde, en 2013, únicamente se han desarrollado tres casos de estudio concretos de 
rediseño, sin que las intervenciones de ejecución de obra hayan comenzado (Hosteltur, 
10/12/2013). Uno de los hoteles será transformado para la oferta de productos a senderistas y 
excursionistas (Urban Trekking Hotel), otro contendrá en su interior un museo dada su 
naturaleza histórica (Historical Heritage Hotel) y el tercero tendrá una temática orientada a las 
actividades marítimas (surf, submarinismo, snorkel, etc.). 
 
La labor del Consorcio de apoyo a la renovación se centraba fundamentalmente en el estudio 
sobre el estado de obsolescencia, propuesta de las intervenciones a realizar y de las posibles 
acciones para mejorar la competitividad, convenio para llevar a cabo dicha renovación (en su 
caso, a través del Proyecto Nosolocamas), acciones para la incoación y tramitación de los 
expedientes de renovación, gestión de la solicitud, tramitación de incentivos y financiación. 
 
Por último, el plan también contempla como proyecto prioritario la puesta en marcha del 
concurso para el desarrollo del Puerto deportivo y pesquero y Parque Marítimo, cuya redacción 
se había iniciado en 2001 pero no se había tramitado por la complejidad administrativa para la 
autorización de las obras. Al parecer, aunque el concurso de licitación se declaró desierto se ha 
abierto un proceso de adjudicación negociada con una empresa interesada en su construcción 
y explotación (El día, 4/4/13).  
 
 
5.4 Plan de Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas de San Agustín, 
Playa del Inglés y Maspalomas 
 
Se plantean varías líneas de actuación aunque, en concreto, la relativa al litoral y su mayor 
accesibilidad junto con la concerniente a grandes equipamientos son las que, se afirma, han de 
impulsar el cambio de modelo y la creación de nuevos negocios más innovadores. 
Precisamente, entre los ejes de la estrategia del litoral, se incluye la construcción de los 
puertos deportivos de Bahía Feliz y Meloneras, ya previstos en el Plan Insular de Ordenación 
de Gran Canaria, como elementos de referencia, proponiéndose su conexión mediante un 
paseo marítimo-parque-bulevar a crear y, también, a través de la carretera GC-500. 
 
En cuanto a la movilidad, se asume la propuesta de reducir el tráfico motorizado contenido en 
el PTP-8 y, con tal fin, prevé la implantación de un tren ligero y de un nuevo sistema viario 
apoyado en la GC-1, para permitir liberar de su tráfico a la GC-500 y su transformación en 
bulevar. No obstante, parece ser que las obras, iniciadas en marzo de 2011, finalmente las 
asumió el Gobierno Canario a través de la empresa pública Gestur Tenerife S.A., ya que no 
había satisfecho su aportación al consorcio (Diario de Las Palmas, 3/04/2012). 
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En el capítulo de los grandes equipamientos, concebidos como elementos de tracción, se 
plantean cuatro proyectos: la construcción de un parque temático, el Acuario-Aula del Mar y un 
centro de interpretación etnológico en el Faro de Maspalomas, junto con la especialización en 
turismo de la salud y el deportivo de alta competición, dirigidos a captar demanda de alto nivel 
y de los que no se detalla ninguna información. Por el momento, ninguno ha sido licitado por el 
Consorcio y sólo Fundación Etnográfica de Artesanía Canaria ha destinado fondos para su 
acondicionamiento y aprobado un proyecto de contrato de obras para su adecuación. 
 
Por lo que atañe a los objetivos centrados en la renovación de la planta de alojamiento y 
comercial, así como en la recualificación de la planta hotelera, se incluye como eje de 
actuación la rehabilitación integral de la edificación para un nuevo ciclo de vida útil, si bien no 
aparece ningún proyecto concreto en el conjunto de actuaciones programadas en ese 
apartado. De hecho, en la práctica, este tema se posponía a las aprobaciones, por una parte 
del PTP-8 y, por otra, del PMM, encomendándose la redacción de este último por el gobierno 
de Canarias a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. 
(GesPlan), con la que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el propio Consorcio 
firmaron un convenio con el fin de cooperar en su elaboración. 
 
El presupuesto total para cubrir el desarrollo de la ejecución de las acciones formuladas en el 
PRI, se cifra en 340 millones de euros, con una proyección temporal comprendida entre 2010 y 
2015, correspondiendo el 12% al Ministerio de Medio Ambiente, el 49% a otras 
administraciones y el 39% a la iniciativa privada. En cuanto a la distribución del presupuesto, 
las partidas correspondientes a la movilidad y al litoral son las más abultadas y, de hecho, 
concentran el 93,52% del mismo, mientras que las restantes líneas de actuación reciben 
cantidades bastante inferiores. Aparte, las dos primeras partidas citadas son las únicas que 
reciben aportación presupuestaria del sector privado, 72,80 M€ y 60,16 M€ respectivamente, 
mientras el consorcio se haría cargo también de la financiación de las restantes estrategias. 
 
Respecto a los proyectos propuestos en el seno del Consorcio, a finales de 2009, se aprobó un 
listado con 25 actuaciones prioritarias a desarrollar íntegramente entre los años 2010 y 2011. 
Un primer bloque comprendía actuaciones referidas al Dominio Público Marítimo Terrestre, 
incluyendo la redacción de proyectos de protección y protocolos de intervención que no 
comportaban obras a ejecutar, así como otras referidas a equipamientos y servicios públicos y 
elementos de acceso a las playas, a las que se suman otras dedicadas al acondicionamiento 
de cauces. Por su parte, las incluidas en la estrategia litoral engloban proyectos de 
instalaciones náuticas menores y otros de acondicionamiento y mejora de la accesibilidad a la 
costa. En el tema movilidad, aparte de la mencionada transformación de la GC-500 en el tramo 
de San Agustín, se recogen cuatro actuaciones, relacionadas con la movilidad sostenible y el 
acondicionamiento del sistema viario de acceso a las playas. 
 
Para el desarrollo de estas actuaciones, se estimaba un presupuesto total de 23.940.000€. No 
obstante, durante el año 2010 sólo se adjudicaron 17 contratos por un importe de 
1.427.336,20€, la mayor parte correspondiente a servicios de redacción de estudios y 
proyectos y solo tres de ellos a obras. La siguiente anualidad el gasto comprometido ascendió 
a 2.908.626,16€ y tres actuaciones llevadas a cabo, tras lo que siguió un periodo de escasa 
actividad en el emprendimiento de nuevos proyectos durante 2012, año en el se concedió una 
prórroga al Consorcio para que pudiera cumplir con el resto de acciones previstas, seguida de 
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una segunda al año siguiente que aplazaba su período de ejecución y justificación hasta el día 
30 de junio de 2014, pese a que el periodo de vigencia del convenio inicialmente debía haber 
finalizado el 31 de diciembre de 2011. Por esta razón, la mayor parte de los activos se 
ejecutaron entre la segunda mitad de 2012 y el año siguiente, adjudicándose una veintena de 
obras por un coste de 12.761.076€. De hecho, en marzo de 2014, ya vencido el plazo de la 
primera prórroga, se aprobó un gasto de 1.042.000€ para construir un mirador y mejorar el 
paseo marítimo de la playa de San Agustín. 
 
Si se atiende a la actividad del Consorcio y teniendo en cuenta las cantidades de fondos 
públicos bastante más modestas, así como el también más limitado plazo establecido para su 
inversión y el retraso en el inicio de las actuaciones, la realidad dista de la proyección realizada 
en el PRI. En principio, según la cláusula quinta del convenio de colaboración, el importe del 
PRI, junto con los gastos de mantenimiento del Consorcio, ascendía a 5,8 M €, a financiar por 
las Administraciones firmantes de la siguiente manera: 2 M€ por TURESPAÑA, otra suma de 
igual valor por el Gobierno de Canarias: 2 M€, 1,5 M€ por el Cabildo de Gran Canaria y 
300.000 € por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. 
 
Ahora bien, mediante dos adendas al convenio por el que se constituyó el Consorcio, las 
administraciones que lo suscribieron realizaron en 2009 y 2010 dos nuevas aportaciones 
económicas por un montante de 3.089.400€ y 3.450.000€, cantidades que hacían que su 
presupuesto ascendiera a 12.339.400€. Sin embargo, aunque a fecha 20 de abril de 2012, las 
Administraciones públicas implicadas habían satisfecho los importes correspondientes a todos 
los compromisos adquiridos, como ya se ha apuntado, sólo se habían ejecutado unas pocas 
actuaciones por importe de 6.358.867,57€, por lo cual restaba todavía por ejecutar una parte 
importante del presupuesto, lo que motivó las sucesivas prórrogas. Por tanto, el activo total 
movilizado hasta finales de 2013 ha rondado los 23M€, de los que cerca de19 M€ se han 
destinado a la ejecución de 27 obras (ver tabla 7), aunque no todas ellas estaban finalizadas. 
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Tabla 7. Grado de ejecución de las actuaciones licitadas y adjudicadas 
Actuaciones ejecutadas Presupuesto 
Fecha 
adjudicación 
Proyecto de control y recuperación del balance sedimentario natural en dunas y 
playas de Maspalomas y el Inglés 
115.500 25/05/2010 
Acondicionamiento del Barranco Joseíto (San Agustín) en Parque Urbano 1.848.208 01/06/2010 
Reposición, embellecimiento y mejora del Barranco de Joseíto 150.000 23/11/2010 
Reposición, mejora y embellecimiento de la avenida costera, desde playa del 
Águila hasta Maspalomas, y otros puntos de masiva concurrencia 
799.718,22 24/11/2010 
Recuperación y acondicionamiento integral del palmeral, fase I 136.225,55 14/01/2011 
Contrato de compra de 4.000 hamacas y 2.000 parasoles 504.630 31/05/2011 
Ejecución de las obras del Proyecto de Transformación de la avenida urbana 
GC-500 en vía parque, en el ámbito de San Agustín 
2.620.951,82 17/02/2011 
Rehabilitación integral y urbanización espacios libres en la Av. de Tirajana 6.800.000 s/f 
Acondicionamiento y mejora accesos a la costa entre las playas de San Agustín 
y Las Burras 
398.324,62 03/08/2012 
Acondicionamiento y mejora de accesos a la costa entre las playas Las Burras y 
El Inglés (Actuación 1 - Avenida Gran Canaria)  
454,452,43 10/08/2012 
Acondicionamiento y mejora de accesos a la costa entre las playas de Las 
Burras y El Inglés (Actuación 2 - Plaza Miramar)  
367.345,08 10/08/2012 
Equipamientos, servicios públicos y elementos de acceso a la playa y al baño en 
la playa de San Agustín  
297.020,40 27/08/2012 
1ª fase Proyecto urbanización de la Av. Alféreces Provisionales, playa del Inglés 996.872,83 27/12/2012 
Diseño, suministro e instalación kioscos en playas de El Inglés y Maspalomas  573.737 31/01/2013 
Equipamientos, Servicios Públicos y elementos de acceso a la playa y al baño en 
la playa de Las Burras  
225.091,37 28/02/2013 
Equipamientos, Servicios Públicos y elementos de acceso a la playa y al baño en 
la playa El Veril  
294.292,39 28/02/2013 
Acondicionamiento y Mejora de accesos a la costa entre las playas de Las 
Burras y El Inglés (actuación 3- anexo II)  
316.135,91 01/07/2013 
Rehabilitación infraestructura ciclista en Maspalomas Costa Canaria  288.442,13 01/07/2013 
Mejora Accesos y Equipamientos uso público en playa de El Inglés  228.314,64 01/07/2013 
Ajardinamiento del Barranco de la Tabaquera y aparcamiento anexo 333.298,40 06/08/2013 
Acondicionamiento de viario acceso de GC.1 a rotonda Los Melocotones  452.916,77 19/08/2013 
Plaza Mirador Avda. de Estados Unidos  216.342,00 19/08/2013 
Plaza Mirador Avda. de Francia  191.897,50 19/08/2013 
Paseo Marítimo entre Bahía Feliz y playa del Águila  190.800 28/11/2013 
Rehabilitación de las Mirador Dunas Maspalomas 231.740,87 25/12/2013 
Construcción escalera acceso playa El Veril desde el Paseo Costa Canaria 211.299,77 25/12/2013 
Suministro e instalación de la señalética costera de Maspalomas  147.203,88 25/12/2013 
TOTAL 18.936.309  
Fuente: Elaboración propia a partir del Consorcio para la Rehabilitación Turística de San Agustín, Playa del Inglés y 
Maspalomas y Boletines Oficiales de la Provincia de Las Palmas y Boletín Oficial de Canarias.  
 
 
6. Una evaluación de las experiencias piloto: el desajuste entre la teoría y 
la práctica 
 
A la vista de las actuaciones efectivamente puestas en marcha, es posible afirmar la existencia 
de un gap manifiesto entre los objetivos inicialmente planteados, ambiciosos en exceso, y las 
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actuaciones efectivamente puestas en marcha que, o bien no guardan consonancia con los 
mismos, o bien resulta difícil medir su efecto inductor. 
 
Los Planes analizados tienen en común el planteamiento de objetivos muy ambiciosos 
(reposicionamiento turístico, reducción de la carga ecológica, aumentar calidad de vida y 
rentabilidad, etc.) que se plasman en estrategias y actuaciones difíciles de alcanzar. Por 
ejemplo, el Plan Qualifica contó con actuaciones de partida inalcanzables y con estrategias que 
antes de ser ejecutadas estaban en vía muerta como los planes de esponjamiento (Navarro, 
2012), algo que tampoco llegó a materializarse en la Playa de Palma. Hasta cierto punto, esto 
es algo que resulta bastante frecuente en la planificación, a veces, caracterizada por la falta de 
realismo en los objetivos de partida y, por tanto, de lo que se puede o no conseguir (Hall, 
2008). Concretamente, el Plan de la Playa de Palma ha debido reorientar sus objetivos para 
adaptarlos a una nueva filosofía, contexto económico caracterizado por la falta de fondos 
públicos y cambio político. 
 
Las actuaciones se han ido ejecutando de forma progresiva aunque, analizadas de forma 
global, cabe cuestionar su capacidad transformadora de los destinos. Se ha tratado de 
operaciones aisladas o puntuales dentro del amplio espacio turístico que constituye un destino. 
En el caso, por ejemplo, de la Costa del Sol, la inversión se ha distribuido entre 8 municipios lo 
que dificulta la posibilidad de generar cambios de entidad. De los 31 proyectos aprobados 
(otros proyectos estrella como instalar 8 miradores marítimos nunca se llegaron a plantear en 
términos posibilistas), 11 han sido finalizados, 9 están en proceso de ejecución y 11 en 
tramitación y, por tanto, sin fecha clara de ejecución. No obstante, de los Planes analizados, el 
Qualifica es el que mayor nivel de ejecución ha alcanzado en razón al número de proyectos 
acometidos. Quizá la forma de gestión de este Plan ha sido la más ágil y ejecutiva en el sentido 
de que “sobre una batería de proyectos inicial se decidía por consenso las actuaciones más 
apropiadas y se buscaba financiación para su ejecución” (Navarro, 2012: 210).  
 
En la actualidad, para el Consorcio Qualifica, el cambio del anterior gobierno al actual ha 
supuesto una pérdida de apoyo institucional y económico en el sentido de que los fondos 
estatales en lugar de destinarse a la estructura ya consolidada del Consorcio, se han destinado 
a la ejecución de un nuevo plan, con el consiguiente descalabro del operativo en marcha. Se 
trata del Plan de Adecuación del Espacio Turístico de la Costa del Sol Occidental, 2014-2016 
(Diario Sur, 21/01/2014)
4
. Este plan, fruto de convenio entre administración central, provincial y 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ejecutará actuaciones similares a 
las del Consorcio bajo el nuevo paradigma de moda de la innovación junto a otros más 
tradicionales (sostenibilidad, adecuación, etc.). Se trata de una estrategia política de dotar de 
financiación a los municipios sin necesidad de canalizarla a través del gobierno regional 
también presente en la estructura del Consorcio. Cabe destacar que tanto gobierno central 
como regional son de distinto signo político. Quizá el logro principal del Plan Qualifica se 
plantea en términos de beneficio intangible asociado a un cambio de mentalidad respecto a que 
la coordinación en la gestión es posible como demuestra el haber podido aunar voluntades 
                                                     
4
 La Costa del Sol contará con 2,2 millones para mejorar enclaves turísticos. [En línea] El día, 21 de enero de 2014. 
[Fecha de consulta; 16 de marzo de 2013]. Disponible en: 
<http://www.diariosur.es/agencias/20140121/local/malaga/costa-contara-millones-para-mejorar_201401211943.html> 
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entre agentes de 8 municipios, capaces de sentarse a discutir con una visión unitaria de 
destino turístico. 
 
Para González, el Plan de la Playa de Palma, es uno de los primeros ejemplos de rehabilitación 
urbana de zona turística y, dos de sus objetivos, sostenibilidad y rehabilitación sin crecimiento, 
pueden convertirse en nuevas líneas de actuación para futuros planes en todo tipo de áreas 
urbanas. Incluso, el mismo autor expone que a diferencia de las experiencias precedentes, se 
abandonan las ideas de crecimiento y reconversión, lo que argumenta de la siguiente manera: 
“Por un lado, la ordenación propuesta busca el nulo incremento de la población residente y la 
disminución de la capacidad hotelera en un 50%. Por otro, la rehabilitación es la opción más 
adecuada y los esponjamientos no implican nuevas urbanizaciones. Así, el reciclaje de la 
ciudad adquiere especial significado, tanto por lo que atañe a la rehabilitación como a la 
reutilización. Respecto al derribo y la reedificación, la rehabilitación reduce los costes 
monetarios en unos 2.800 M de euros y entre un 50%-60% la carga ambiental vinculada a los 
materiales y obra en las operaciones proyectadas para la Platja de Palma” (González, 2010: 
211). 
 
No obstante, también hay defectos. Así, respecto a los instrumentos utilizados en un primer 
momento e, incluso, la propuesta del PAI, MP y PRI cuyas expectativas quedaron frustradas, la 
crítica que González (2012) hace es la visión fragmentada del territorio donde se prima o pone 
la atención en los núcleos turísticos pero se ignoran otros espacios con problemas -los 
espacios de reproducción- y necesidades que resultan desatendidas. En su fracaso parece que 
fue determinante la falta del necesario consenso político y social e, incluso, la anteposición de 
los intereses particulares frente a los colectivos y los objetivos reales del plan. En definitiva, se 
puede decir que en su planteamiento estaba presente la contradicción porque vendía la idea de 
renovar sin crecer pero también proyectaba grandes obras y sobredimensionados 
equipamientos. 
 
Por lo que respecta al Plan para la Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas de Puerto 
de la Cruz, quizá, se trabaja con unos objetivos de partida más concretos, menos abstractos y 
ambiciosos que en otros planes: renovación urbana, renovación de la oferta hotelera y 
potenciación de recursos turísticos para tratar de diversificar la oferta. Sin embargo, se trata de 
un Plan sobredimensionado en cuanto a cartera de actuaciones en un horizonte temporal 
amplio (2012-2022) y con unos presupuestos orientativos ficticios y de difícil justificación en su 
cálculo. 
 
Como viene siendo la tónica general de estos planes, la financiación es pública en su totalidad. 
Y en un futuro las fuentes de financiación potenciales contempladas dependen igualmente de 
la esfera pública. La participación empresarial en renovación de establecimientos también se 
ha visto limitada por las difíciles condiciones de acceso al crédito que han afectado de forma 
generalizada a la actividad económica de este país. Igualmente, destaca el bajo nivel de 
ejecución de las obras contempladas: escasas obras finalizadas o en ejecución. De las 54 
actuaciones propuestas, por ejemplo, en el programa de actuaciones en espacio público, sólo 
una se encuentra finalizada, 3 en ejecución, 7 en próxima ejecución, 6 en redacción o próxima 
redacción. 
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Finalmente, por lo que respecta al Plan de Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas de 
San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas y, concretamente a su Consorcio, por lo menos en 
un primer momento, no se puede decir que la cooperación interadministrativa haya sido óptima. 
Falta de consenso a la hora de nombrar al gerente y contratación de la redacción del Plan 
Director, sin publicidad, provocaron que el grupo de Coalición Canaria presentara una 
proposición no de ley en el parlamento canario para solicitar a las administraciones que 
tomaran medidas para el correcto funcionamiento del consorcio, o bien disparidad de criterio en 
el tratamiento de algunos temas, como relación con la Dirección General de Costas o el 
nombre del Consorcio, entre otros asuntos. A ello se añade la propuesta de ideas que 
generaron polémica como la de construir un funicular que pasaría por encima de las dunas o 
un puerto deportivo junto al Faro de Maspalomas. 
 
Como consecuencia de estas incidencias apuntadas y el retraso en la elaboración del PRI, 
tampoco resultó óptima la ejecución de las actuaciones programadas puesto que se 
comenzaron más tarde de lo previsto (a principios de 2010 no se había iniciado ninguna obra) y 
sin ceñirse al horizonte temporal inicialmente contemplado, con el consiguiente desconcierto 
por parte de los agentes turísticos y malestar entre los representantes públicos. 
 
Los proyectos ejecutados se han centrado en acondicionar el acceso a la costa, en remodelar, 
renovar y adecentar paseos marítimos y en la mejora de equipamientos y servicios en las 
playas pero no se han emprendido actuaciones de rehabilitación integral -funcional y 
morfológica- de la planta de alojamiento y el parque de viviendas. En su conjunto las 
actuaciones se han destinado a la renovación y mejora de infraestructuras públicas y 
operaciones de embellecimiento, en cierto modo, en la línea de los antiguos Planes de 
Excelencia. Este hecho, en gran medida, obedece por una parte, al estrecho horizonte 
temporal que se asignó para ejecutar las inversiones previstas en atención a las aportaciones 
realizadas por las administraciones, plazo que según el convenio del consorcio se fijaba en el 
31 de diciembre de 2011, con independencia de su continuidad. Por tanto, apenas tres años 
para cumplir con su cometido, un periodo de tiempo insuficiente para emprender operaciones 
de reconversión que, lógicamente, revisten mayor envergadura y complejidad. Por otra, hay 
que subrayar el inconveniente que supuso el retraso en la aprobación del PTP-8, lo que no se 
produjo hasta finales de 2012, a lo que se añade la también dilatada tramitación del PTP-9, 
cuya aprobación provisional se produjo a principios de 2014. Además, tampoco se puede 
obviar que el Plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector 
turístico de San Bartolomé de Tirajana Maspalomas Costa Canaria obtuvo su aprobación 
definitiva sólo unos días después del citado en primer lugar. 
 
Al respecto de estas circunstancias, también conviene aclarar que tampoco se pretendía 
proyectar y emprender operaciones de carácter territorial y urbanístico, cometido que se 
reservaba al PTP-8 y al PTP-9, mientras que se hacía lo propio con las de renovación de la 
oferta turística respecto al Plan de Modernización. A los efectos, el PRI venía a funcionar como 
un mero plan de obras conforme a las disposiciones contenidas en los primeros. 
 
En conclusión, a la vista de las inversiones realizadas y, al margen de la oportunidad de las 
mismas, el problema de la pérdida de calidad del espacio urbano quedaba supeditado al 
desarrollo de otros instrumentos y, en particular, al Plan de Modernización que empezó a 
implementarse en 2013. En este sentido y respecto a los ambiciosos objetivos planteados en el 
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arranque del programa de recualificación de destinos maduros y la puesta en marcha del 
consorcio correspondiente, se pueden suscribir las manifestaciones de Marco Aurelio Pérez, 
alcalde de San Bartolomé de Tirajana y presidente del Consorcio, en su declaración de 15 de 
junio de 2012, cuando reconocía que "las expectativas que se habían creado no se han 
cumplido” (laprovincia.es, 15/06/2012), lo que se puede hacer extensivo también a la 
actualidad, cuando está a punto de cerrarse el ejercicio económico y proceder a su disolución. 
Crítica, por otra parte, ya adelantada por expertos como Simancas (2012), particularmente, al 
tratar de la sustitución de la oferta de alojamiento obsoleta.  
 
 
7. Conclusiones 
 
En esta nueva etapa de la política turística liderada por la Administración central a través de los 
proyectos de recualificación de destinos maduros, se continúa apostando por las vías de 
trabajo ya ensayadas en los Planes de Excelencia Turística. Sin embargo, como afirma 
González (2010), los desajustes sociales, ambientales y territoriales son difícilmente 
abarcables desde programas puntuales o planes sectoriales. A partir de esta premisa, 
lógicamente la problemática a la que se enfrentan los destinos turísticos maduros precisa de 
instrumentos de carácter integral capaces de abordar la reestructuración y rehabilitación de 
esos núcleos urbanos con criterios turísticos. 
 
Sin embargo, ¿nos encontramos ante una política con unos objetivos sobredimensionados en 
sus inicios al perseguir la reconversión y modernización integral de los destinos maduros? 
Estas experiencias piloto han demostrado tener efectos positivos en la renovación de 
infraestructuras y equipamientos públicos, con intervenciones de carácter aislado, no 
integrales, como se pretendía inicialmente aunque no se han cumplido los objetivos de mayor 
alcance y dimensión inicialmente establecidos. Las políticas evolucionan desde su formulación 
a su ejecución (Hall y Jenkins, 1995), pero en el caso de estos planes su implementación ha 
puesto en evidencia el gap entre lo proyectado y lo efectivamente conseguido. Playa de Palma 
es un ejemplo palpable de la necesidad de reformular estrategias y actuaciones para conseguir 
objetivos más modestos y factibles. 
 
Como experiencias piloto han sido proyectos muy experimentales e innovadores con 
propuestas altamente creativas, que se han quedado en una fase de ideas y proyectos posibles 
pero que no se han materializado en innovación con motivo de su ejecución. Lejos queda, por 
tanto, el cumplimiento del objetivo de convertir estos espacios en referentes internacionales de 
la renovación. Al margen del interés particular de los destinos seleccionados en cuanto a 
importancia como espacios turísticos asociados a la degradación y obsolescencia de su oferta, 
su selección por la Administración central como proyectos pilotos y verdaderos casos de 
interés general, supone una discriminación para el resto de destinos en la misma situación y 
cuestiona este tipo de política que, en definitiva, lo que ha servido es para concentrar las 
inversiones de dinero público hacia determinados municipios. 
 
De hecho, si bien todos los planes diseñados incluyen una extensa lista de actuaciones, 
conforme al asimismo ambicioso número de objetivos formulados, el cotejo de las propuestas 
con las efectivamente emprendidas evidencias diferencias notables en todos los casos, lo que 
también se registra al comprobar la dotación presupuestaria y la inversión generada. En 
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cualquier caso, al margen de las circunstancias particulares de cada destino, ninguno de ellos 
cubre las expectativas suscitadas inicialmente. Otro hecho detectado es la concentración de las 
actuaciones en líneas o capítulos dedicados a la mejora de los accesos a las playas, la 
remodelación de calles, plazas y, en general, espacios públicos, mientras que en la 
rehabilitación urbana-residencial y, en concreto, en la renovación de la planta de alojamiento 
sólo se ha iniciado la firma de convenios en algunos casos. Además, también sobresale el 
fuerte peso concedido a la sostenibilidad como leitmotiv en el arranque del Consorcio de la 
Playa de Palma y en la elaboración del PAI, cuyas pautas inspiran a su vez a los de 
Maspalomas y Puerto de la Cruz y, sin embargo, lo escasamente avanzado en esa línea a la 
hora de materializarse en actuaciones concretas. 
 
El estudio realizado ha identificado también las diferentes barreras que se han encontrado en la 
ejecución de los planes analizados como la crisis económica que ha mermado la capacidad de 
inversión de la Administración pública y ha puesto todavía más de relieve, si cabe, que el 
sector turístico es un sector altamente influenciable por el estímulo público y en ausencia de 
éste, la capacidad de intervención en un destino es limitada con escasa intervención de la 
iniciativa privada, más allá de la lógica de la necesaria renovación para su supervivencia. 
Asimismo, los cambios políticos traen consigo cambios en las agendas y la adopción de 
nuevos conceptos de moda. En este caso, el cambio político ha traído consigo una nueva 
estrategia turística nacional en la que estos planes han perdido una cierta importancia. Los 
programas y líneas de financiación resultan ser temporales lo que impide dar continuidad y 
estabilidad a las políticas ya iniciadas. 
 
Resulta difícil realizar una evaluación de esta política en términos de su rentabilidad ambiental 
y socialeconómica así como de los instrumentos de intervención desarrollados. Es posible 
realizar un balance de las inversiones realizadas pero los resultados medidos respecto a los 
objetivos iniciales arrojarían una evaluación negativa. No obstante, es innegable que las 
políticas, pese a no haber cumplido sus objetivos iniciales, pueden arrojar resultados positivos 
generales (Hogwood y Gunn, 1984). En los casos objeto de análisis se ha incidido en la 
cooperación interadministrativa que ha permitido mayor concreción de las políticas dirigidas a 
actuaciones concretas y desde el planteamiento de objetivos comunes, así como la integración 
de diferentes áreas de política, por lo general, desconectadas: turística, territorial y urbanística. 
Efectivamente en cuanto a tipología, se trata de planes mixtos, sectoriales (turísticos) y 
territoriales (urbanísticos). En su planteamiento existe una reflexión muy innovadora en el 
sentido de que la capacidad de trasformación de un destino turístico tiene un importante 
componente territorial, urbanístico y arquitectónico, de ahí la necesidad de integrar estas 
políticas. 
 
Una de las grandes aportaciones han sido los consorcios urbanísticos como estructuras de 
gobernanza innovadora. Estos nuevos instrumentos fueron dotados para incidir de manera más 
efectiva en la reestructuración y rehabilitación de las áreas turísticas a renovar. Sin embargo, si 
bien el propósito o intención de partida era proporcionar un ámbito de cooperación y 
colaboración a las distintas administraciones públicas para actuar desde los respectivos 
ámbitos competenciales, los resultados obtenidos en su funcionamiento no ha sido todo lo 
diligente y eficaz que se presumía, tal como se comprueba en los casos de Maspalomas y de la 
Playa de Palma. También queda en incógnita si podrán convertirse en estructuras estables que 
cuenten con un plazo necesario de consolidación ya que las desavenencias políticas, como se 
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ha visto en el caso del Plan Qualifica, y la falta de un apoyo decidido desde la Administración 
central a estos instrumentos, puede convertirlos en estructuras efímeras. 
 
Por otra parte, estas experiencias han permitido comprobar que la vía más eficaz para 
intervenir en esa reestructuración de los destinos turísticos y en la renovación de la oferta son 
las medidas tomadas desde los distintos gobiernos autonómicos para forzar e impulsar las 
actuaciones, mediante diferentes instrumentos de carácter territorial y subvenciones. Por 
último, otro hecho que se ha podido evidenciar es una progresiva flexibilización de los 
instrumentos legales para favorecer, por una parte, las actuaciones emprendidas por los 
consorcios y, por otra, para promover la participación de los agentes privados a través de una 
rebaja de las exigencias legales, el aligeramiento de los trámites administrativos y un mayor 
número de incentivos. 
 
En conclusión, pese a la envergadura de las acciones programadas, las efectivamente 
acometidas, bastante más modestas, no aseguran la recualificación integral esperada, ya que 
si bien se ponía la atención en la oferta turística, también se proponía trascender ésta para 
abarcar con carácter integral la ordenación urbana, de manera que se alcanzaran de forma 
conjunta objetivos de tipo social y ambiental a la par que de eficiencia económica. 
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